



**Prefeitura Municipal de Calçoene**  
**Diário Oficial do Município**  
**PUBLICAÇÃO**

**EXECUTIVO**

---

PUBLICADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2022.  
LINK DA PUBLICAÇÃO: <https://bit.ly/366EPLYO>

**RESUMO**

---

**1º TERMO ADITIVO** – Contrato N° 002/2022-PMC.



**EXTRATO 1º TERMO ADITIVO**

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2022/PMC  
PROCESSO: 05.990.054/2021 - PMC

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021. OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA COM INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVÊNIO N.º 905232 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CALÇOENE, E A EMPRESA RP SANTOS E CIA LTDA. **OBJETO:** O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2022, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA 3ª – 3.2 DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93. **PRAZO CONCEDIDO:** 90 DIAS CONFORME CFF APRESENTADO. **VIGÊNCIA:** 10/06/2022 A 10/09/2022 FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993. PERMANENCEM EM VIGOR AS DEMAIS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO.

. DATA DE ASSINATURA: 02/06/2022.

  
**REINALDO SANTOS BARROS**  
Prefeito Municipal de Calçoene



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente por **MUNICÍPIO DE CALÇOENE**. A Prefeitura Municipal de Calçoene dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de <https://calcoene.portal.ap.gov.br/diarios> no link Diário Oficial.