



Prefeitura Municipal de Calçoene
Diário Oficial do Município
PUBLICAÇÃO

EXECUTIVO

PUBLICADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2022.
LINK DA PUBLICAÇÃO: <https://bit.ly/366EPLYO>

RESUMO

1º TERMO ADITIVO – Contrato N° 018/2021-PMC.



**EXTRATO 1º TERMO ADITIVO**

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2021/PMC
PROCESSO: 05.990.035/2021 - PMC

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021. OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALÇADAS NO DISTRITO DO LOURENÇO CONVÊNIO N.º 895185 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CALÇOENE, E A EMPRESA CONSTRUMED NEGÓCIOS E SERVIÇOS EIRELI. **OBJETO:** O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2021, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA 3ª – 3.2 DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93. **PRAZO CONCEDIDO:** 150 DIAS CONFORME CFF APRESENTADO. **VIGÊNCIA:** 16/06/2022 A 16/11/2022 FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993. PERMANENCEM EM VIGOR AS DEMAIS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO.

. DATA DE ASSINATURA: 09/06/2022.


REINALDO SANTOS BARROS
Prefeito Municipal de Calçoene



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente por **MUNICÍPIO DE CALÇOENE**. A Prefeitura Municipal de Calçoene dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de <https://calcoene.portal.ap.gov.br/diarios> no link Diário Oficial.