

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA DE PROJETOS
REFORMA DA UBS DA COMUNIDADE DO TERRA PRETA, ZONA RURAL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	R\$_%	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.139,49 11,84%	13.139,49 11,84%			
2	ESQUADRIAS COM FERRAGENS	13.859,32 12,49%	13.859,32 12,49%			
3	COBERTURA	5.824,17 5,25%	1.456,04 1,31%	1.456,04 1,31%	1.456,04 1,31%	1.456,04 1,31%
4	INSTALAÇÕES ELETRICAS	31.070,24 28,00%		10.356,75 9,33%	10.356,75 9,33%	10.356,75 9,33%
5	LOUÇAS, ACESSÓRIOS, METAIS	4.656,19 4,20%	1.164,05 1,05%	1.164,05 1,05%	1.164,05 1,05%	1.164,05 1,05%
6	FORRO	8.352,64 7,53%		2.784,21 2,51%	2.784,21 2,51%	2.784,21 2,51%
7	PINTURA	12.531,08 11,29%			6.265,54 5,65%	6.265,54 5,65%
8	DIVERSOS	20.872,32 18,81%			10.436,16 9,40%	10.436,16 9,40%
9	ENCERRAMENTO	668,50 0,60%				668,50 0,60%
DESEMBOLSO MENSAL (com BDI)						
		110.973,95	29.618,90	15.761,05	32.462,75	33.131,25
BDI 25%						
		27.743,49	7.404,73	3.940,26	8.115,69	8.282,81
DESEMBOLSO MENSAL						
		138.717,44	37.023,63	19.701,31	40.578,44	41.414,06
TOTAL MENSAL ACUMULADO						
		100,00%	37.023,63	56.724,94	97.303,38	138.717,41
Total Acumulado (%)						
		100,00%	23,69%	40,89%	70,15%	100,00%