OBRA: CONSTRUGAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO .
MUNICIPIO DE PRACUUBAJAP. CONVENIO N° RESHQNSAVEL TECNICO

7Y

932370/2022
%‘xu‘::ﬁ‘“m.;r?sf

ESTADO DO AMAPA LOCAL: COMUNIDADE DO FLEXAL
Y
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA DATA: MAIO 2023 vique Guimariaes Teixeira
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS REFERENGIA.  SINAPI - 05/2023 - DES, Arquiteto
" ORSE 05/2023 CAU N°: A135622-4
BDI: 25,92%
LS: 84,68 %(HORA) 45,58 %(MES)
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
DIAS
META | SUBMETA s“g:‘\:,'é% SERVIGO VALOR
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

CONSTRUGAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL| 1.111.784,71 309.588,77 715.234,61 396.550,10

NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICIPIO DE PRACUUBA/AP.

CONVENIO N° 932370/2022 100% 27,85% 36,49% 35,67%
CONSTRUGCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO| 1.111.005,46 309.588,77 715.234,61 396.550,10
FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO
MUNICIPIO DE PRACUUBA/AP. CONVENIO N°|
932370/2022 100% 27,85% 36,49% 35,67%

30.277,00 30.277,00
1 SERVIGOS PRELIMINARES
100,00% 100,00%
~ 21.736,32 6.520,90 7.607,71 7.607,71
2 ADMINISTRAGAO DA OBRA
100,00% 30,00% 35,00% 35,00%
_ 151.266,66 151.266,66
3 FUNDAGAO
100,00% 100,00%
135.198,84 108.159,07 27.039,77
4 ESTRUTURA
100,00% 80,00% 20,00%
161.124,47 161.124,47 -
5 ALVENARIA
1 100,00% 100,00%
117.986,49 117.986,49
1 6 PISO E PAISAGISMO
100,00% 100,00%
91.476,55 - - 91.476,55
7 ESQUADRIA
100,00% 100,00%
109.843,95 76.890,77 32.953,19
8 COBERTURA
100,00% 70,00% 30,00%
87.532,39 87.532,39
9 FORRO
100,00% 100,00%
~ . 79.443,89 63.555,11 15.888,78
10 INSTALAGOES ELETRICAS
100,00% 80,00% 20,00%
53.224,76 15.967,43 37.257,33
1 PINTURA
100,00% 30,00% 70,00%
. 66.825,72 13.365,14 53.460,58 -
12 AGUA FRIA, ESGOTO E LOUGAS/METAIS
100,00% 20,00% 80,00%
L 5.068,42 5.068,42
13 |COMBATE A INCENDIO
100,00% 100,00%
779,24 779,24
14 DIVERSOS
100,00% 100,00%
DESEMBOLSO MENSAL (COM BDI) 1.111.784,71 309.588,77 405.645,84 396.550,10
TOTAL MENSAL (%) 100% 27,85% 36,49% 35,67%
TOTAL ACUMULADO 309.588,77 715.234,61 1.111.784,71
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